
Bauzeitenplan Taufkirchen Dorfener Straße
Jul Jul Aug Aug Aug Aug Aug Sep Sep Sep Sep Okt

Beginn: 20.7.2026 KW 30 KW 31 KW 32 KW 33 KW 34 KW 35 KW 36 KW 37 KW 38 KW 39 KW 40 KW 41
Nr. Gewerk Mo,20.07 Mo,27.07 Mo,03.08 Mo,10.08 Mo,17.08 Mo,24.08 Mo,31.08 Mo,07.09 Mo,14.09 Mo,21.09 Mo,28.09 Mo,05.10

Erdarbeiten/Beläge ausbauen
Dränbeton einbauen/Randeinfassung setzen/richten
Entwässerung SSK 
Pflaster gebundene Bauweise
Dehnungsfugen
Aushärtungszeit

Fräsen BA 1 
Erdarbeiten Vollausbau
Fräsen BA 2 und 3
Entwässerungeinrichtung SSK und Schachte
Asphalt BA1 mit Vollausbau
Asphalt BA 2 und BA 3
Markierungsarbeiten
Flächen/ EInfassung richten/verlegen 
Kanalsanierung
Restarbeiten

Deckensanierung

Vollausbau ED 26
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